

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-22) 제4차 도서종합개발사업		
② 추진배경	낙후된 도서지역의 새로운 소득원 개발과 정주여건 개선을 통해 도서민의 삶의 질 향상 등을 도모		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 유달동(울도, 달리도, 외달도, 고하도, 장좌도) ○ 사업기간 : 2018 ~ 2027 ○ 사업내용 : 복합센터, 도로개설 및 확포장, 선착장 등 34건 ○ 사 업 비 : 19,875백만원(국비 15,900, 도비 1,987, 시비 1,988)		
④ 사업부서	해양항만과	⑤ 담당자	시설7급 강기한 해양항만과장 조영매
⑥ 선정기준	대규모 예산	⑦ 사업기간	2018 ~ 2027년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 계약의뢰	‘22. 3	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 강기한 주무관	
○ 달리분교 연결도로 확포장공사 준공	‘21. 12	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : (주)세림건설	
○ 울도 떡바위 선착장 정비공사 준공	‘21. 9	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김환웅 주무관 시공사 : (주)하나이엔지	
○ 달리도~외달도 간 보행연도교 개설공사 설계 경제성 검토 용역 착수	‘21. 4	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)우영기술단건축사사무소	
○ 달리도~외달도 간 보행연도교 설치사업 일반해역이용협의 착 수	‘20. 12	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관	
○ 달리도~외달도 간 보행연도교 설치사업 경관심의 용역 완료	‘20. 9	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관	

		용역사 : (주)나인디자인환경
○ 제4차 도서종합개발사업 변경 계획서 제출	‘20. 9	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관
○ 장좌도 선착장 조성사업 착공	‘20. 5	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 시공사 : (주)동우토건
○ 외달도 해수풀장~해수욕장 도 로 확포장 공사 착공	‘20. 4	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)현진토건
○ 울도1구 마을안길 도로 확포장 공사 착공	‘20. 3	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)용일토건
○ 달리도 선착장~ 달리1구 마을 회관 도로 확포장 실시설계 용 역 완료	‘20. 3	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)서진유앤디
○ 장좌도 선착장 조성공사 실시 설계 용역 완료	‘20. 2	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 용역사 : (주)서진유앤디
○ 달리도선착장정비공사 공사 착 공	‘19. 8	김 충 과 장 오용현 책임관 백무항 실무관 시공사 : (주)예진종합건설
○ 고하도, 울도 주민역량강화 교 육	‘19. 2	김 충 과 장 오용현 책임관 김용소 실무관 용역사 : 지역문화관광연구소
○ 울도여객선접안시설 공사 착공	‘18. 12	선종삼 과 장 오용현 책임관 백무항 실무관 시공사 : 백석종합건설
○ 울도여객선접안시설 공사 용역 추진	‘18. 8	선종삼 과 장 오용현 책임관 백무항 실무관 용역사 : 선우기술개발 대표 김익 중
○ 제4차 도서종합개발사업 확정	‘18. 4	이영권 과 장 오병주 책임관 노태진 실무관