
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서
① 정책사업명 (2022-31) 서남권 친환경수산종합지원단지 조성

② 추진배경
목포 내항에 위치한 어항기능이 국가계획에 의해 북항으로 이전
하게 됨에 따라 수산물의 생산ㆍ가공ㆍ유통ㆍ물류기능을 종합적으로 
지원하는 수산종합지원단지 조성

③ 사업개요

❍ 사업규모 : 부지 101,951㎡, 건축연면적 14,640㎡(지상4층)
❍ 총사업비 : 37,942백만원
❍ 주요내용 : 위판장(선어, 새우젓), 가공시설, 냉동ㆍ냉장, 제빙ㆍ

저빙, 판매장, 보급창고, 유류공급시설 등

④ 사업부서 수산진흥과 ⑤ 담당자
해양수산6급 강복주
수산진흥과장 이영예

⑥ 선정기준
10억원 이상 

예산 투입 사업
⑦ 사업기간 2014 ~ 2020

 <그간 주요 추진내용>

❍ 사업준공 ’20. 12

해수부 임태훈 과장
       김지현 사무관
       신재균 주무관
전남도 이종연 팀장
       김영선 주무관
목포시 이근직 수산진흥과장
       강복주 주무관

❍ 총사업비 조정

  - 37,259백만원(증 5,197)

  - (자율)2,087백만원

  - (협의)3,110백만원

‘19.12

해수부 황준성 과장
       조병열 사무관
       최수경 주무관
전남도 나은경 팀장
       최재영 주무관
목포시 이근직 수산진흥과장
       강복주 주무관

❍ 총사업비 조정(사업기간 연장)

  - 32,062백만원(증 1,480)

  - 당초 ‘14~’19, 변경 ‘14~’20

‘18. 12

해수부 하두식 과장
       양정규 사무관
       최수경 주무관
전남도 곽영호 팀장
       주우영 주무관
목포시 이근직 과장
       김일섭 담당

❍ 총사업비 조정

  - 30,582백만원(증 1,153)
‘18. 6

해수부 하두식 과장
       양정규 사무관
       최수경 주무관
전남도 곽영호 팀장
       주우영 주무관
목포시 정효진 과장
       김일섭 담당



❍ 총사업비 조정(사업기간 연장)

  - 당초‘14 ~’18, 변경‘14 ~’19
‘17. 12

해수부 하두식 과장
       양정규 사무관
       최수경 주무관
전남도 곽영호 팀장
       주우영 주무관
목포시 정효진 과장
       김일섭 담당

❍ 총사업비 자율조정 승인

  - 당초 35,612백만원, 

     변경 29,429백만원

‘17. 10

해수부 하두식 과장
       양정규 사무관
       최수경 주무관
전남도 곽영호 팀장
       주우영 주무관
목포시 정효진 과장
       김일섭 담당

❍ 공사착공 보고회 ‘17. 09

조달청장
감리단장
시공사
목포수협장

❍‘17년 보조금 교부결정 및 송금 ‘17. 06 정효진 과장
이근직 담당

❍‘16년 보조금 교부결정 및 송금 ‘16. 12 이영권 과장
이근직 담당

❍ 선급금 지급 ‘16. 12 목포수협장

❍ 공사, 감리용역 계약 ‘16. 12 조달청장
목포수협장

❍ 실시설계 총사업비 조정심의 ‘16. 10

해수부 강태구 사무관
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 중간설계 총사업비 조정심의 ‘16. 09

해수부 강태구 사무관
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 실시설계 2차 적정성검토 합동
   토론회

‘16. 09

조달청장
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 실시설계 1차 적정성검토 합동
   토론회

‘16. 08

조달청장
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당



❍ 건축심의 ‘16. 04
서태빈 건축행정과장
윤주명 담당

❍ 비관리청항만공사 시행허가 승인 ‘16. 03 목포지방해양수산청장

❍ 조달청 관급자재 심의 ‘16. 03

조달청장
목포수협장
정효진 과장
이근직 담당

❍ 기본설계 완료보고 및 총사업비 조
정협의

‘16. 02
‘16. 08

해수부 강태구 사무관
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 총사업비 및 사업계획 확정 ‘16. 01

해수부 강태구 사무관
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍‘15년 보조금교부 결정 및 송금 ‘15. 12
정효진 과장
이근직 담당

❍ 총사업비 등 사업계획 조정협의 ‘15. 12

해수부 김주성 사무관
목포수협장
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 중간설계 적정성 검토 합동토론회 ‘15. 11

조달청장
㈜범건축
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 사업규모 재조정 ‘15. 10
목포수협장
㈜범건축

❍ 총사업비 조정방안 협의 ‘15. 08

조달청
목포수협장
㈜범건축
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 중간설계 검토 ‘15. 08

목포수협장
㈜범건축
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 계획설계도서 적정성 검토 ‘15. 06
조달청장
목포수협장
㈜범건축



❍ 기본 및 실시설계 용역 ‘15. 03 ㈜범건축

❍ 교통영향평가, 개선대책 용역
‘15. 03

‘15. 11

조달청장
목포수협장
㈜원우기술개발

❍ 기본 및 실시설계 용역 ‘15. 02
조달청장
목포수협장
㈜범건축

❍ ‘14년 보조금교부결정 및 송금 ‘14. 12
정효진 과장
이근직 담당

❍ 조달청 맞춤형서비스 협약 ‘14. 10
조달청장
목포수협장

❍ 신규사업 예산확정 ‘14. 01

해수부 김성수 과장
       김주성 사무관
전남도 황통성 사무관
목포시 정효진 과장
       이근직 담당

❍ 기본계획 및 타당성조사 용역 ‘11. 12
목포수협장 
KMI 주문배


