
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서
① 정책사업명 (2022-66) 근대역사문화공간 근대건축자산 정비 및 경관회복 사업

② 추진배경 매입 근대건축자산 및 불량경관을 정비하여 목포근대역사문화공간 
보존과 활용을 통한 지역재생 및 관광 활성화를 도모하고자 함

③ 사업개요

□ 사업개요
 ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.
 ○ 위    치 : 목포유달‧만호동 일대
  ※ 목포근대역사문화공간(등록문화재 제718호) 내
 ○ 사업비 : 34억(국 50%, 도 20%, 시 30%)
 ○ 주요내용
  - 매입 근대건축자산 보수정비
  - 불량경관 오픈스페이스 조성 등

④ 사업부서 목포시 도시문화재과 ⑤ 담당자 주무관 박재연
도시문화재과장 손영란

⑥ 선정기준 10억이상 사업 ⑦ 사업기간 2021. 1. ~ 2022. 12.

 <그간 주요 추진내용>

○ 야마하선외기 보수정비 준공
 ※ 도시문화재과-2271(2022. 3. 22.)
 ※ 도시문화재과-2039(2022. 3. 14.)

‵22. 3.22.
손영란 과  장
김만수 팀  장
김소양 주무관

○ 공간디자인 실시설계 용역 완료
 ※ 도시문화재과-12212(2021. 12. 18.)
 ※ 도시문화재과-12213(2021. 12. 18.)
 ※ 도시문화재과-12562(2021. 12. 28.)

‵21.12.28.
손영란 과  장
김만수 팀  장
박재연 주무관

○ 평화문구사 정비 공사 착공
 ※ 도시문화재과-11559(2021. 12. 1.)

‵21.12. 1.
손영란 과  장
김만수 팀  장
박재연 주무관

○ 갑자옥모자점 보수정비 준공
 ※ 도시문화재과-11324(2021. 11. 25.)

‵21.11.25.
손영란 과  장
김만수 팀  장
김소양 주무관

○ 유달원예사·아인스 보수정비 준공
 ※ 도시문화재과-8835(2021. 9. 15.)
 ※ 도시문화재과-8412(2021. 9.  6.)

‵21. 9. 15.
손영란 과  장
김만수 팀  장
김소양 주무관

○ 더까빼 보수정비 준공
 ※ 도시문화재과-8238(2021. 8. 31.)

‵21. 8. 31.
손영란 과  장
김만수 팀  장
김소양 주무관

○ 야마하선외기 철거공사 준공
 ※ 도시문화재과-7686(2021. 8. 13.)

‵21. 8. 13.
손영란 과  장
김만수 팀  장
박재연 주무관

○ 공간디자인 기본계획 용역 완료
 ※ 도시문화재과-4547(2021. 5. 20.)

‵21. 5. 20.
손영란 과  장
김만수 팀  장
박재연 주무관


