

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2019-47) 목포시 도시재생 선도지역 도시재생사업		
② 추진배경	2013. 12. 시행된 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시쇠퇴로 재생이 시급하고, 주변으로 파급효과가 큰지역을 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반을 조성		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진기간 : 2014 ~ 2018 ○ 총사업비 : 201.8억원(국비 100.9, 시비 100.9) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> • 테마거리 조성 • 기존 골목길 정비(골목길 정비, CCTV 설치 등) • 지붕 경관사업(노후 주택 지붕경관 개선) • 공가 활용 게스트 하우스 및 커뮤니티 시설 설치 • 기반시설 정비(도로 2개소, 공원 1개소, 주차장 3개소 등) • 주민역량강화 사업(도시재생대학, 마을학교 등) 		
④ 사업부서	목포시 도시재생과	⑤ 담당자	시설9급 정일화 행정7급 조광운 도시재생과장 이영권
⑥ 선정기준	10억원 이상 예상 투입 사업	⑦ 사업기간	2014~2018
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포시 도시재생 선도지역 사업관련 골목길 해설사 운영 및 대책 검토 보고	‘19. 4. 9	정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 박희자 재생사업책임관 서단비 실무관	
○ 「목포시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 계획 검토 보고	‘19. 3. 8	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 김형오 감사담당 백성구 예산담당 김오심 법무혁신담당 이민희 여성정책담당 이영권 도시재생과장 박희자 재생전략책임관 서단비 실무관	

○ 목원동 도시재생사업 내 목포 오미특화장터 중앙식료시장 환경정비사업 변경 계획 보고	‘19. 2. 7	정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 김영락 재생사업책임관 조광운 실무관
○ 목포시 도시재생 활성화추진 도시 재생지원센터장 채용계획 보고	‘19. 1. 3	서태빈 도시발전사업단장 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 문화예술 및 청춘창업 지원사업(2기) 건설탕용역 사업기간(변경)계획 보고	‘18.12.21	서태빈 도시발전사업단장 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정일화 실무관
○ 도시재생지원센터 센터장 공개 채용 계획	‘18.11.22	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 한덕호 인사담당(협조) 교 육 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 청춘창업(2기)보조금 지원 및 세부추진 계획	‘18.11.15	서태빈 도시발전사업단장 교 육 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정일화 실무관
○ 도시재생위원회 재구성계획 (안)검토 보고	‘18.10.22	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이호성 문화예술과장(협조) 이상호 도시계획과장(협조) 김종진 관광과장(협조) 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관

○ 「목포시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 시행규칙」 일부개정 계획 검토 보고	‘18.10. 5	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 출 장 규제개혁추진담당(협조) 이민희 여성정책담당(협조) 손순철 법무담당(협조) 백성구 예산담당(협조) 김형호 감사담당(협조) 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 도시재생지원센터 근무여건 개선방안	‘18.10. 5	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 박남규 자치행정과장(협조) 한덕호 인사담당(협조) 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 도시재생지원센터 선임팀장제 운영 계획 보고	‘18. 10.31	서태빈 도시발전사업단장 교 육 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 목포시 도시재생위원회 정비계획 보고	‘18. 9.19	김종식 시장 정순주 부시장 김명봉 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 목원 역사문화관 운영 검토 보고	‘18. 9.13	서태빈 도시발전사업단장 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 조용진 책임관
○ 남행열차 포차 한시적 개장에 따른 운영계획 보고	‘18. 8.28	서태빈 도시발전사업단장 출 장 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관
○ 목원동 도시재생 선도지역 주민공모사업 추진계획 보고	‘18. 8.10	정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 김승균 실무관

○ 도시재생 「문화예술 및 청춘창업 지원 2기」 청춘창업 추가선발 및 지원계획 보고	‘18. 8. 2	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관
○ 목포시 도시재생지원센터 팀장·사무원 서류심사 결과 따른 면접전형 계획	‘18. 7.24	서태빈 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 이미경 책임관
○ 도시재생 관광루트 만인계터거리 조성사업 설계변경	‘18. 7.11	서태빈 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 정성훈 실무관
○ 목원 어울림회관(지하)대중음식점 민간운영자 심사 계획보고	‘18. 7.10	서태빈 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관
○ 안전하고 정감 있는 마을조성 “사면로” 지정거리 벽화조성 계획보고	‘18. 7.10	서태빈 도시발전사업단장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관
○ 총괄코디네이터의 도시재생지원센터장 직무 겸임 계획 보고	‘18. 5. 18	정순주 부시장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이미경 책임관
○ 목포시 도시재생지원센터 센터장 계약만료에 따른 실적평가 결과 및 채용 계획 보고	‘18. 3.27	정순주 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이미경 책임관
○ 정혜원 뜰 조형물 보완설치 계획보고	‘18.3.20	정순주 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정성훈 실무관
○ 북교동성당 일원 보수공사 발주계획 보고	‘18.3.2	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정성훈 실무관
○ 관광루트 테마거리 조성사업 관련 협약서(안) 체결	‘18.2.14	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관

○ 도시재생 특화장터 조성사업 관련 협약 체결	‘17.12.7	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 경관관리사업(2차) 추진계획 검토보고	‘17.11.28	박홍률 시장 이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 목포시 도시재생 주민제안공모사업 선정결과 및 향후 추진일정 알림	‘17.10.25	서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김덕훈 실무관
○ 옥단이 물지게 체험공간 조성공사 발주계획 보고	‘17.10.17	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 2017년 제3회 도시재생위원회 개최 결과보고	‘17.10.16	서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관
○ 도시재생 김우진거리 조성사업과 관련 협약체결	‘17.10.12	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 관광루트 옥단이길 관광지도 제작계획 검토보고	‘17.9.26	서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김덕훈 실무관
○ 보고서(문화예술 및 청춘창업 지원사업 예비창업 2차(최종) 선정 심사결과 보고)	‘17.9.25	이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관
○ 제3회 먹통 한가위 한마당 행사 대행 용역 발주계획 보고	‘17.8.24	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 중앙식료시장 특화장터 창업지원 사업 상가(5개소) 약정체결 알림	‘17.8.22	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김도관 실무관
○ 목포 불종대 특화공간 조성사업 협상결과 보고	‘17.8.21	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 이석태 실무관

○ 주민제안공모사업 추진 접수결과 및 심의절차 검토보고	‘17.8.9	이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김덕훈 실무관
○ 도시재생 게스트하우스마을기업 (2차분) 마을기업 약정체결 알림	‘17.7.25	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김도관 실무관
○ 문화예술 및 청춘창업지원사업 예비창업자 선정 계획	‘17.7.6	박홍률 시장 이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김도관 실무관
○ 북교동(소로2-473호선) 도로개설 계획 보고	‘17.6.26	박홍률 시장 이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 2017년 제2회 목포시 도시재생 위원회 개최계획	‘17.6.16	이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김덕훈 실무관
○ 제5기 목포시 도시재생대학 수강생 모집공고	‘17.6.12	서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김덕훈 실무관
○ 관광루트 구름다리 테마존 일원 벽화사업 추진계획 보고	‘17.6.1	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김신철 실무관
○ 도시재생 문화예술 및 청춘창업지원 사업 예비창업자 모집 공고	‘17.5.25	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김도관 실무관
○ 추진계획 보고(불종대 조성사업)	‘17.5.23	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김도관 실무관

○ 도시재생 게스트하우스마을기업 육성 (2차분)마을학교 결과 및 추진 계획 보고	‘17.5.22	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김도관 실무관
○ 관광루트 구름다리 테마존 일원 주차장 및 소공원 조성 계획 보고	‘17.4.27	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 이석태 실무관
○ 중앙식료시장 공중화장실 신축 공사	‘17.4.17	김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 조영민 재건축책임관 김덕철 실무관
○ 차범석 조형벽화 조성완료(구름다리 아래)	‘17.4.14	서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김신철 실무관
○ 이매방 조형벽화 조성완료(구름다리 아래)	‘17.4.4	서태빈 도시재생과장 오병주 재생사업책임관 김신철 실무관
○ 소공원 조성공사 준공(북교빌라 앞)	‘16.12.26	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 이석태 실무관
○ 크리스마스트리문화축제 지원	‘16.12.17~	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김덕훈 실무관
○ 남교시영 주차장 조성공사 착공	‘16.12.14	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 이석태 실무관
○ 주택개량사업 1차분 발주(34동)	‘16.12.07	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김대용 실무관
○ 목원 어울림회관 전사제작설치 완료	‘16.11.31	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ 차없는거리 프리마켓 운영 지원 (매대 17대)	‘16.10.28	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김덕훈 실무관
○ CCTV 설치 실시설계용역 준공	‘16.10.28	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관

○ 남행열차 포차 개장(먹통축제 개막과 병행)	‘16.10.28	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ 2016년 먹통축제 개최	‘16.10.28~	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ 경관관리사업 용역 최종보고회 및 색채 디자인 선정(주황색)	‘16.10.24	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김대용 실무관
○ 주택개량지원사업 마을기업 선정(6개소)	‘16.10.20	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김대용 실무관
○ 중앙식료시장 특화장터 조성 실시설계 용역 준공	‘16.10.18	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ 관광루트 목마르뜨거리 조성공사 착공	‘16.10.13	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관
○ 관광루트 만인계터거리 조성공사 착공	‘16.10.10	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관
○ 소로 3-58호선 도로개설 착공(유달예술 타운 아래)	‘16.10.10	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관
○ 목원 어울림회관 리모델링 준공	‘16.9.6	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김대용 실무관
○ 제4기 도시재생대학 운영(수료 22명)	‘16.8.23~	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김덕훈 실무관

○ 관광루트 테마거리 조성 기본 및 실시 설계용역 준공	‘16.7.25	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관
○ 주택개량지원사업 마을학교 운영(수료 21명)	‘16.7.14~	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김대용 실무관
○ 도시재생위원회 심의(제안공모 아이디어)	‘16.6.30	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김덕훈 실무관
○ 골목길 해설서 육성과정 마을학교 운영 (수료 29명)	‘16.6.2~	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관
○ 도시재생 아이디어 우수작 선정 및 시상(14건)	‘16.5.31	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김덕훈 실무관
○ 마을학교(남행열차 포차 운영자 육성) 운영 (수료 11명)	‘16.5.21~	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ 마을학교(게스트하우스 마을학교 육성) 수료(27명)	‘16.04.15	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ (가칭)목원 어울림회관 조성공사 (6분야) 착공	‘16.04.07	이재철 부시장 심인섭 도시개발사업단장 배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김도관 실무관
○ 마인게터 예술주차장 조성공사 착공	‘16.03.15	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관

○ (가칭)만인계 웰컴센터 조성 설계 용역 발주	‘16.03.04	심인섭 도시개발사업단장 배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 장현미 실무관
○ 도시재생 선도지역(관광루트 등)사업 기본 및 실시설계용역 착수	‘16.02.25	배석인 도시재생과장 오병주 도시재생책임관 김신철 실무관
○ 도시재생 서포터즈 모집 및 운영(47명)	‘16.01.12	배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 장현미 실무관
○ 2015 목원음식문화축제 개최	‘15.12.4~5	배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 이석태 실무관
○ 제3기 도시재생대학 수료	‘15.11.30	배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 장현미 실무관
○ 도시재생 활성화계획수립 용역 준공	‘15.10.08	배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 커뮤니티센터 리모델링 용역 착수	‘15.10.02	배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 이석태 실무관
○ 도시재생지원센터 센터장 임용	‘15.09.18	박홍률 시장 이재철 부시장 심인섭 도시개발사업단장 배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 총괄 및 분야별 코디네이터 위촉(4명)	‘15.09.08	박홍률 시장 이재철 부시장 심인섭 도시개발사업단장 배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 2015년 제2회 도시재생위원회 승인	‘15.08.31	이재철 부시장 심인섭 도시개발사업단장 배석인 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관

○ 2015년 제1회 도시재생위원회 심의	‘15.07.30	이재철 부시장 심인섭 도시개발사업단장 윤남주 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 제2기 도시재생대학 수료	‘15.05.06	윤남주 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 2015년 주민 제안·공모사업 공고	‘15.05.04	윤남주 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 목포시 도시재생지원센터 개소식	‘15.03.05	윤남주 도시재생과장 김진현 도시재생책임관 조형근 실무관
○ 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 공포	‘14.12.29	박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 목포시 도시재생 근린재생형 활성화계획 승인 요청	‘14.11.20	박홍률 시장 윤진보 부시장 송명완 도시개발사업단장 박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 도시재생 활성화계획(안) 도시재생위원회 심의	‘14.11.12	박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 제1기 도시재생대학 개강	‘14.10.27	박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 목포시 도시재생위원회 위원 위촉	‘14.10.23	박홍률 시장 윤진보 부시장 송명완 도시개발사업단장 박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 도시재생 활성화계획수립 용역 착수	‘14.10.01	윤진보 부시장 송명완 도시개발사업단장 박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관

○ 도시재생 선도지역사업 총괄코디네이터 선임	‘14.09.04	박홍률 시장 윤진보 부시장 송명완 도시개발사업단장 박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 도시재생 선도지역 선정에 따른 사업추진계획 보고	‘14.08.19	박홍률 시장 윤진보 부시장 송명완 도시개발사업단장 박옥주 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 조형근 실무관
○ 국토교통부 도시재생 선도지역 공모에 따른 우리시 신청(안)계획 보고	‘14.03.14	정종득 시장 윤진보 부시장 송명완 도시개발사업단장 윤인영 원도심사업과장 김진현 현안사업책임관 박치현 실무관