

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| ① 정책사업명                            | (2019-48) 목포시 도시재생 뉴딜사업  |            |  |     |                                    |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
|------------------------------------|--|------------|--|-----|------------------------------------|------|---------|----|-------|------|------------|---------|--|--|--|------|----|---|----|-----|----|-------------|--------|-----|-------|-----|-----|------|---------|--|----------|--------|----|-----|-----|----|----|---------|--|
| ② 추진배경                             | 목포시 원도심 쇠퇴에 따라 재생 시급한 지역에 대한 도시재생 사업 추진으로 역사문화 재생과 주민역량강화를 통해 상권 활성화 및 도시경쟁력 강화  |            |  |     |                                    |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| ③ 사업개요                             | <div>○ 대 상 : 2개 사업</div> <div>- 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업</div> <div>- 서산동 보리마당 도시재생 뉴딜사업</div> <div>○ 내 용</div> <table><tr><th rowspan="2">사업 권역</th><th rowspan="2">재생유형</th><th rowspan="2">면적<br/>(천㎡)</th><th colspan="4">사업비(억원)</th><th rowspan="2">사업기간</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>계</th><th>국비</th><th>지방비</th><th>기타</th></tr><tr><td>1897 개항문화거리</td><td>중심시가지형</td><td>295</td><td>316.5</td><td>150</td><td>100</td><td>66.5</td><td>‘18~‘22</td><td></td></tr><tr><td>서산동 보리마당</td><td>주거지지원형</td><td>99</td><td>224</td><td>100</td><td>70</td><td>54</td><td>‘18~‘21</td><td></td></tr></table> |            |  |     |                                    |      |         |    | 사업 권역 | 재생유형 | 면적<br>(천㎡) | 사업비(억원) |  |  |  | 사업기간 | 비고 | 계 | 국비 | 지방비 | 기타 | 1897 개항문화거리 | 중심시가지형 | 295 | 316.5 | 150 | 100 | 66.5 | ‘18~‘22 |  | 서산동 보리마당 | 주거지지원형 | 99 | 224 | 100 | 70 | 54 | ‘18~‘21 |  |
| 사업 권역                              | 재생유형   | 면적<br>(천㎡) | 사업비(억원)  |     |                                    |      | 사업기간    | 비고 |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
|                                    |  |            | 계  | 국비  | 지방비                                | 기타   |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| 1897 개항문화거리                        | 중심시가지형   | 295        | 316.5  | 150 | 100                                | 66.5 | ‘18~‘22 |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| 서산동 보리마당                           | 주거지지원형   | 99         | 224  | 100 | 70                                 | 54   | ‘18~‘21 |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| ④ 사업부서                             | 목포시 도시재생과  |            | ⑤ 담당자  |     | 시설8급 김태성<br>시설7급 정성훈<br>도시재생과장 이영권 |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| ⑥ 선정기준                             | 주요 시정 현안   |            | ⑦ 사업기간   |     | ‘18~‘22                            |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| 〈1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 그간 주요 추진내용〉 |  |            |  |     |                                    |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| ○ 도시재생 활성화계획 승인 및 고시               | ‘19.04.01  |            | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>김태성 실무관 |     |                                    |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| ○ 도시재생대학 운영(1기)                    | ‘19.03.30.   |            | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>조용진 실무관 |     |                                    |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |
| ○ 공유재산관리계획                         | ‘19.03.26.   |            | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>조용진 실무관 |     |                                    |      |         |    |       |      |            |         |  |  |  |      |    |   |    |     |    |             |        |     |       |     |     |      |         |  |          |        |    |     |     |    |    |         |  |

|                           |            |   |
|---------------------------|------------|---|
| ○ 공동체활성화용역 착수             | ‘19.02.14. | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>조용진 실무관<br>용역사-(사)공공네트워크<br>대표 최대혁 |
| ○ 도시재생특별위원회 심의            | ‘18.12.18. | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                            |
| ○ 실현가능성 및 타당성평가 심의        | ‘18.11.22. | 서태빈 도시발전사업단장<br>김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                            |
| ○ 지방의회 의견 수렴              | ‘18.09.04. | 서태빈 도시발전사업단장<br>김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                            |
| ○ 주민공청회 개최(만호동)           | ‘18.09.03. | 서태빈 도시발전사업단장<br>김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                            |
| ○ 도시재생 뉴딜사업<br>총괄코디네이터 선임 | ‘18.03.20. | 김창옥 도시발전사업단장<br>서태빈 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                            |
| ○ 뉴딜사업 추진 계획              | ‘18.01.29. | 박홍률 시장<br>정순주 부시장<br>김창옥 도시발전사업단장<br>서태빈 도시재생과장<br>강혜선 재생사업담당<br>김도관 실무관        |
| ○ 뉴딜사업 공모 계획              | ‘17.10.10. | 박홍률 시장<br>이인곤 부시장<br>김창옥 도시발전사업단장<br>서태빈 도시재생과장<br>강혜선 재생사업담당<br>김도관 실무관        |

| 〈서산동 도시재생 뉴딜사업 그간 주요 추진내용〉                     |            |  |
|--|------------|--|
| ○ 도시재생 활성화계획 승인 및 고시                           | ‘19.04.01  | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>문상규 주거지재생책임관<br>정성훈 실무관                    |
| ○ 공유재산관리계획                                     | ‘19.03.26. | 서태빈 도시발전사업단장<br>이영권 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>이용진 실무관                     |
| ○ '17년 선정 도시재생 보완사업 실현가능성 및 타당성 평가서 제출         | ‘18.12.19. | 김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>김태성 실무관                                     |
| ○ 도시재생 뉴딜 시범사업 실현 가능성 및 타당성평가 결과에 따른 활성화계획서 제출 | ‘18.10.05. | 김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>김태성 실무관                                     |
| ○ 실현가능성 및 타당성평가 통과                             | ‘18.9.21.  | 서태빈 도시발전사업단장<br>김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                     |
| ○ 지방의회 의견 수렴                                   | ‘18.09.04. | 서태빈 도시발전사업단장<br>김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                     |
| ○ 주민공정회 개최(유달동)                                | ‘18.09.03. | 서태빈 도시발전사업단장<br>김명봉 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                     |
| ○ 도시재생 뉴딜사업 총괄코디네이터 선임                         | ‘18.03.20. | 김창옥 도시발전사업단장<br>서태빈 도시재생과장<br>강혜선 재생사업책임관<br>정성훈 실무관                     |
| ○ 뉴딜사업 추진 계획                                   | ‘18.01.29. | 박홍률 시장<br>정순주 부시장<br>김창옥 도시발전사업단장<br>서태빈 도시재생과장<br>강혜선 재생사업담당<br>김도관 실무관 |
| ○ 뉴딜사업 공모 계획                                   | ‘17.10.10. | 박홍률 시장<br>이인곤 부시장<br>김창옥 도시발전사업단장<br>서태빈 도시재생과장<br>강혜선 재생사업담당<br>김도관 실무관 |