

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	(2019-55) 서산·온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역		
② 추진배경	노후 및 불량주택이 밀집된 서산·온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간 조성을 위한 종합기본계획을 변경 수립		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명 : 목포 서산·온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역</li> <li>- 과업위치 : 서산·온금동 일원</li> <li>- 과업범위 : 388,463㎡(서산·온금 재정비촉진지구 내)</li> <li>- 과업내용 : 촉진계획 변경, 교통성 검토, 경관상세계획, 교육영향평가 등</li> <li>- 과업기간 : 2016.01.14.~2018.04.14.(일시정지 : 2016.12.21.)</li> <li>- 용역비 : 293백만원</li> </ul>		
④ 사업부서	목포시 도시문화재과	⑤ 담당자	시설7급 김형중 도시문화재과장 이승만
⑥ 선정기준	1억원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	2016 ~ 2018년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 재정비촉진지구 변경용역 준공	‘18. 04.	서태빈 과장 김재진 계장 김형중 주무관 (주) 삼안 대표 최동식	
○ 재정비촉진지구 변경 고시	‘17. 10.	서태빈 과장 김재진 계장 김형중 주무관	
○ 재정비촉진지구 변경안 도 도시계획위원회 심의 완료	‘17. 08.	서태빈 과장 김재진 계장 김형중 주무관	
○ 재정비촉진변경 용역 착수	‘16. 01.	배석인 과장 김방선 계장 김선웅 주무관	
○ 전라남도 계약심사	‘15. 11.	유영걸 과장 정현인 계장 조 준 주무관	