

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2020-56) 동명동 송도마을 새뜰마을사업		
② 추진배경	동명동 송도마을 도시 취약지역은 노후 건축물, 재해 위험 등 안전 시설, 기초생활 인프라 부족, 사회적 약자가 밀집된 주거환경이 매우 취약한 지역으로 최소한의 생활여건 개선 필요		
③ 사업개요	<p>위 치 : 목포시 동명동 송도마을(동명동 77계단 일원)</p> <p>주요내용 : A= 14,547㎡(149호), 5개분야 22개사업</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안전확보시설 : 옹벽정비, 보안등, 방범용 cctv, 도로개설 등</li> <li>- 생활·위생 인프라 구축 : 노후 상하수도 정비, 경로당 리모델링 등</li> <li>- 일자리문화·복지휴면케어 : 주민소득사업, 건강프로그램 등</li> <li>- 주택정비 지원 : 빈집정비, 슬레이트 주택정비, 집수리 등</li> <li>- 주민역량 강화 : 마을학교, 선진지 견학 등</li> </ul> <p>총사업비 : 4,301백만원(국비 3,287 / 지방비 1,014)</p>		
④ 사업부서	도시재생과	⑤ 담당자	시설8급 강찬승 도시재생과장 이영권
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	'16. 2. ~ '20. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
마을안길, 노후주택개량 사업, 나대지 정비공사, 지장물 철거공사 등 추진 중  동명동 송도마을 새뜰마을사업 마을안길 도로개설공사 발주계획 보고	'19. 4월 현재	<p>김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관</p>	
슬레이트 지붕 개량공사 완료, 협의보상 및 지장물 철거공사 일부 완료  동명동 송도마을 새뜰마을사업 집수리 지원사업(지붕개량공사) 정산완료 보고	'19. 12.	<p>김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 강찬승 주무관</p>	
부서간 사무조정에 따른 업무이관 (도시계획과→도시재생과)  “도시 취약지역 생활여건 개조사업 (새뜰마을사업)” 사무인계인수 알림	'19. 5. 27.	<p>서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 정성훈 주무관</p>	
진입도로 및 위험옹벽정비 경로당 리모델링 사업 완료	'19. 4.	<p>이상호 안전도시건설국장 권장주 도시계획과장 김진현 개발팀장 오상현 주무관</p>	
진입도로 및 위험옹벽정비 경로당 리모델링 사업 추진 중  동명동 송도마을 새뜰마을사업 진입도로 (위험옹벽)개설 가로등 설치공사 발주 계획보고	'18. 3.	<p>김진홍 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발팀장 강기한 주무관</p>	

(최종)주민설명회 개최 「동명동 송도마을 새뜰마을사업」 주민 설명회 개최계획 변경알림	‘18. 2. 1	김진홍 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발책임관 강기한 실무관
마스터플랜승인(국토부→목포시) ‘16년도 목포시 동명동 새뜰마을사업 마스터플랜 재검토 결과 통보	‘17. 11. 14	김찬익 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발책임관 강기한 실무관
마스터플랜(안) 수립 및 국토부 평가 동명동 송도마을 새뜰마을사업 마스터 플랜 수정·보완 계획서 제출	‘17. 7~11월	김찬익 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 이충완 개발책임관 강기한 실무관
새뜰마을사업 선정 ‘16년도 새뜰마을사업(취약지역 생활 여건 개조사업) 대상지 선정결과 알림	‘16. 2월	송명완 기획관리국장 이지홍 기획예산과장 이민희 지역발전책임관 최연희 실무관