

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-03) 스카이워크 조성사업 (사업완료)		
② 추진배경	석양이 아름다운 유달유원지 와 고하도를 배경으로 스카이워크를 접목시켜 스토리텔링을 통한 관광 명소화 추진		
③ 사업개요	○ 사 업 량 : 스카이워크 설치(L=54m, B=3m, H=12m) ○ 총사업비 : 1,400백만원 (국비 700, 시비 700백만원)		
④ 사업부서	관 광 과	⑤ 담당자	권 구 복
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2020
〈그간 주요 추진내용〉			
목포 스카이워크 포토존 조성 공사 완료	‘20.6.19.	김대용 주무관 우기훈 주무관	
목포스카이워크 포토존 조성공사 설계변경(3차)보고	‘20.6.2.	김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 박철우 관광시설팀장 김대용 주무관	
목포스카이워크 포토존 조성공사 설계변경(2차)보고	‘20.4.13.	김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 박철우 관광시설팀장 김대용 주무관	
스카이워크 포토존 조성공사 추진상황 보고	‘20.4.7.	김종식 시장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 박철우 관광시설팀장 김대용 주무관	
스카이워크 포토존조성공사 설계변경	‘20.3.5.	김영숙 관광문화체육국장 김명준 관광과장 박철우 관광시설팀장 김대용 주무관	
스카이워크 포토존조성공사 계약의뢰	‘19.11.18.	김영숙 관광과장 김근택 관광시설팀장 김대용 주무관	
스카이워크포토존 조성공사 계약심사 요청	‘19.10.30.	김영숙 관광과장 김근택 관광시설팀장 김대용 주무관	

스카이워크조성사 건설기술심의 결과보고	‘19.9.26.	김천환 관광경제국장 김영숙 관광과장 김근택 관광시설팀장 김대용 주무관
스카이워크 포토존 조성사업 공법심의 결과보고	‘19.6.19.	김종식 시장 정순주 부시장 김천환 관광경제국장 김영숙 관광과장 김근택 관광시설팀장 김대용 주무관
목포스카이워크 포토존 디자인보고(중간보고회)	‘19.3.27	김종식 시장 정순주 부시장 김천환 국장 김영숙 과장 김근택 담당 김대용 실무관 용역사 : 서진기술개발 대표 이창범
목포스카이워크 포토존 사업계획(위 치)변경 결정(추진상황보고회)	‘19.1.21	김종식 시장 정순주 부시장 김천환 국장 김영숙 과장 김근택 담당 김대용 실무관 용역사 : 서진기술개발 대표 이창범
목포스카이워크 포토존 기본 및 실시설계 용역 추진	‘18.10.31	김천환 국장 김종진 과장 김용근 담당 노우균 실무관 용역사 : 서진기술개발 대표 이창범
2018년 관광자원개발사업 국비예산 확보	‘17.12.19	김종진 과장 천윤대 담당 노우균 실무관
2018년 지역발전특별회계 예산 신청	‘17.02.07	조건형 과장 천윤대 담당 노우균 실무관