

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	(2021-73) 장기미집행 도시공원 관리 방안 추진		
② 추진배경	장기미집행 도시계획시설(공원) 일몰제에 대하여 우리시 유달근린공원 외 14개소에 대한 추진 계획 및 추진 방안 마련		
③ 사업개요	○ 위 치 : 유달근린공원 외 14개소 ○ 규 모 : 근린공원 13, 어린이공원 1, 수변공원 1 ○ 형 태 : 관리방안 마련 용역, 실시계획 인가 등 ○ 사 업 비 : 180백만원 ○ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 6		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 전옥형 공원녹지과장 김동호
⑥ 선정기준		⑦ 사업기간	2019. ~ 2020.
〈그간 주요 추진내용〉			
유달근린공원 외 2개소 실시계획 인가 용역	‘20.3.6	김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진현민 공원시설팀장 주무관 전옥형 용역사 (주)서진유앤디 정치남	
단계별 조치계획 및 도시관리계획 검토 보고	‘20.3.23	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진현민 공원시설팀장 주무관 전옥형	
장기미집행 도시공원 관리 방안 검토 보고	‘19.11.15	김종식 시장 김신남 부시장 곽재구 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진현민 공원시설팀장 주무관 전옥형	

〈그간 주요 추진내용〉			
안장근린공원 외 7개소 장기미집행공원 관리방안 수립 용역	‘19. 9. 2	과 장 책임관 실무관 용역사(주)영진엔지니어링오윤정	김동호 진현민 전옥형
유달산근린공원 외 2개소 장기미집행공원 관리방안 수립 용역	‘19.6.12	과 장 책임관 실무관 용역사(주)영진엔지니어링오윤정	김진호 김상문 전옥형
장기미집행 도시공원 관리 방안 검토 보고	‘19. 3. 6	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	김종식 정순주 서태빈 김진호 김상문 전옥형
장기미집행 도시계획시설(도시공원) 관리 계획	‘18. 7. 17	시장 부시장 도시발전사업단장 과 장 책임관 실무관	김종식 정순주 서태빈 김진호 김상문 전옥형