

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-36) 보행환경 개선지구 조성사업		
② 추진배경	도시재생 뉴딜사업지구, 근대역사문화재 등록구간의 보행자 도로를 정비하여 보행자가 안전하고 편리하게 걸을 수 있는 쾌적한 보행환경을 조성코자 20년 행정안전부 공모사업 선정 추진		
③ 사업개요	○ 위 치 : 유달동, 만호동 일원 ○ 사 업 량 : 보행길 정비 1.8km, 안전편의시설 1식 - 보·차도 구분(보행 안전 개선), 차량 감속 시설 - 교통안전편의시설 설치 ○ 사업기간 : 2019. 6. ~ 2022. 6. ○ 총사업비 : 2,200백만원 (국비 1,000, 시비 1,200)		
④ 사업부서	목포시 건설과	⑤ 담 당 자	시설 7급 김형중 건설과장 김재진
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	2020. ~ 2022.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 공사 착공(2차분)	‘21.4.09.	김재진 과장 박재홍 팀장 김태성 주무관	
○ 공사 준공(1차분)	‘20.11.20.	이상선 과장 강혜선 팀장 김태성 주무관	
○ 공사 착공(총괄·1차분)	‘20.5.21	이상선 과장 이충완 팀장 조형근 주무관	
○ 목포시 건설기술심의위원회 심의	‘20.2.27.	이상호 국장 이상선 과장 이충완 팀장 조형근 주무관	
○ 목포시 보행환경 개선위원회 의견 청취	‘20.2.20.	김신남 부시장 이상호 국장 이상선 과장 이충완 팀장 조형근 주무관	
○ 행정안전부 자문단 설계 사전검토	‘20.2.19.	이상선 과장 이충완 팀장 조형근 주무관	
○ 주민설명회 2회 개최(만호동, 유달동)	‘19.11.12.	이상선 과장 이충완 팀장 조형근 주무관	
○ 2020년 안전한 보행환경 조성사업 선정 (행정안전부)	‘19.10.8.	이상선 과장 이충완 팀장 조형근 주무관	