

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

| | | | |
|--------------|---|---|----------------------|
| ① 정책사업명 | (2022-48) 용해2지구~백련펌프장 하수관거 정비사업 | | |
| ② 추진배경 | 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생하는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성 | | |
| ③ 사업개요 | ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2022년 ○ 총사업비 : 19,793백만원(국비 12,985백만원, 시비 6,808) ○ 주요내용 : 하수관거 정비 L=1.38km | | |
| ④ 사업부서 | 목포시 하수과 | ⑤ 담당자 | 시설7급 김선웅 하수과장 이충완 |
| ⑥ 선정기준 | 10억원 이상 예산 투입 사업 | ⑦ 사업기간 | 2014~2022년 |
| 〈그간 주요 추진내용〉 | | | |
| ○ 7차분공사 준공 | ‘22. 4. | 이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관 김리자 주)도화 감리단장 김승천 | |
| ○ 8차분공사 착공 | ‘22. 2. | 김종식 시장 강효석 부시장 김동윤 환경수도사업단장 이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관 김리자 주)도화 감리단장 김승천 | |
| ○ 6차분공사 준공 | ‘21. 8 | 이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관 김리자 주)도화 감리단장 김승천 | |
| ○ 5차분공사 준공 | ‘20. 5. | 황용규 하수과장 이주현 하수시설팀장 김리자 주)도화 감리단장 김승천 | |
| ○ 4차분공사 준공 | ‘20. 4. | 황용규 하수과장 이주현 하수시설팀장 김리자 주)도화 감리단장 김승천 | |
| ○ 6차분공사 착공 | ‘20. 3. | 김종식 시장 김신남 부시장 김형석 환경수도사업단장 황용규 하수과장 이주현 하수시설팀장 시공사 학림건설 대표 이창현 | |
| ○ 5차분공사 착공 | ‘19. 10. | 김종식 시장 김신남 부시장 김형석 상하수도사업단장 | |

| | | |
|--------------------|----------|--|
| | | 황용규 하수과장 서일정 하수시설담당 시공사 학림건설 대표 이창현 |
| ○ 4차분공사 착공 | ‘19. 5. | 황용규 하수과장 서일정 하수시설팀장 시공사 학림건설 대표 이창현 |
| ○ 3차분공사 준공 | ‘19. 3. | 황용규 하수과장 서일정 하수시설책임관 감리자 주)도화 감리단장 최영섭 |
| ○ 3차분공사 착공 | ‘18. 3. | 권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 시공사 학림건설 대표 이창현 |
| ○ 2차분공사 준공 | ‘17. 12. | 권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 감리자 주)도화 감리단장 최영섭 |
| ○ 1차분공사 준공 | ‘17. 9. | 권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 |
| ○ 2차분공사 착공 | ‘17. 4. | 권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 |
| ○ 1차분공사 착공 | ‘16. 10. | 권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 |
| ○ 기본 및 실시설계용역 착수 | ‘14. 3. | 손상돈 하수과장 김정수 하수책임관 |
| ○ 기본 및 실시설계용역 계획보고 | ‘13. 10. | 정종득 시장 윤진보 부시장 김문옥 상하수도사업단장 손상돈 하수과장 이상호 하수책임관 |