

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-49) 하수도정비 중점관리지역 정비사업		
② 추진배경	최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정한 지역에 하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도심침수 예방		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2014년 ~ 2023년 ○ 총사업비 : 35,016백만원(국비 24,511백만원, 시비 10,505) ○ 주요내용 : 입암천 정비 L=1.31km, 방류관로 L=827m 등		
④ 사업부서	목포시 하수과	⑤ 담당자	시설7급 김선웅 하수과장 이충완
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2014~2023년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2차분 준공	‘22. 2.	이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관 감리자 주)도화 감리단장 김승천	
○ 1차분 준공	‘18. 12.	권장주 하수과장 서일정 하수시설책임관 감리자 주)도화 감리단장 최영섭	
○ 2차분 착공	‘17. 4.	권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 시공사 주)중흥건설 대표 백승권	
○ 1차분 착공	‘17. 2.	권장주 하수과장 김명봉 하수책임관	
○ 재원협의 완료	‘16. 9.	권장주 하수과장 김명봉 하수책임관	
○ 기본 및 실시설계용역 착수	‘14. 9.	손상돈 하수과장 김정수 하수책임관	
○ 하수도정비중점관리지역 지정 고시	‘13. 2.	정종득 시장 윤진보 부시장 김찬익 상하수도사업단장 조용선 하수과장 황용규 하수책임관	