

① 정책사업명	수산물 수출단지 조성		
② 추진배경	지역 수산물을 활용한 고부가가치 수산물산업 육성 및 수출 전진기지 조성으로 지역경제 활성화 견인		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 목포대양산단내(대양동 1176-1번지 외 1필지)</li> <li>○ 규 모 : 부지 28,133m<sup>2</sup>, 건축면적 11,119m<sup>2</sup>, 연면적 46,612m<sup>2</sup>(5층)</li> <li>○ 내 용 : 가공공장, R&amp;D시설, 마른김거래소, 냉동·물류창고, 수출지원시설 등을 통한 상품화 및 수출 지원</li> <li>○ 총사업비 : 1,150억원(국비 65%, 지방비 35%)</li> </ul>		
④ 사업부서	수산산업과	⑤ 담당자	행정7급 황용필, 시설7급 강찬승
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2016 ~ 2025년
〈그간 주요 추진 내용〉			
○ 실시설계 및 조달청 설계 적정성 검토	2022. 12.~현재	수산산업과장 김일섭 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승	
○ 기재부 총사업비 조정협의	2022. 7.~11.	수산진흥과장 김명준 수산산업팀장 김선희 주무관 황용필, 강찬승	
○ 기본설계 및 조달청 설계적정성 및 경제성 검토	2021. 7.~2022. 6.	수산진흥과장 이영예 수산산업팀장 박미 주무관 황용필, 강찬승	
○ 기본계획 수립	2020. 5.~12.	수산진흥과장 이근직 수산산업팀장 이영예 주무관 강복주, 황용필	
○ 적정성검토 완료(KDI) 투자심사(행안부) 승인	2019. 1.~12.	수산진흥과장 이근직 수산산업팀장 이영예 주무관 강복주	
○ KDI 예비타당성조사 면제	2019. 1.	수산진흥과장 이근직 수산산업팀장 이영예 주무관 강복주	

○ 사업계획변경(2차) KDI 예비타당성 조사	2018. 1. ~ 12	수산진흥과장 정효진, 이근직 해양수산업복합담당 이길용, 박헌 담당자 강복주
○ 예비타당성 조사 실시 및 사업계획 변경(1차)	2017. 3. ~ 12	수산진흥과장 정효진, 해양수산업복합담당 김일섭, 강광룡 담당자 염미경, 강복주
○ KDI 예비타당성조사 질의응답 및 현지실사	2017. 5.	수산진흥과장 정효진 해양수산업복합담당 김일섭 담당자 염미경
○ 예비타당성 조사 착수(KDI)	2017. 3.	수산진흥과장 정효진 해양수산업복합담당 김일섭 담당자 염미경
○ 예비타당성 조사 대상사업 선정(기 획재정부)	2017. 2.	수산진흥과장 정효진 해양수산업복합담당 김일섭 담당자 염미경
○ 예타조사 대상사업 신청	2016. 11.	해양수산과장 이영권 수산진흥담당 정일섭