

① 정책사업명	목포 해변 맛길 30리 조성		
② 추진배경	목포시만의 특색을 지닌 해변 명품 산책로를 만들고 주변 관광자원과 연계하여 걷기 좋은 도보여행 코스 구축을 위함		
③ 사업개요	<p>○ 기 간 : 2020. ~ 2024. (5년)</p> <p>○ 규 모 : 12.0km(평화광장~갯바위~남항~삼학도~목포항~해양대)</p> <p>○ 사 업 비 : 100억원 (도비 50, 시비 50)</p> <p>- 2022년 : 8억 (도비 4, 시비 4)</p>		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 임성기
⑥ 선정기준	10억 이상 예산 투입사업	⑦ 사업기간	2019 ~ 2024
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 일상감사 및 계약심사	'20. 5. 6	김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 주무관 장복천	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 발주보고	'20. 5. 8	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 준공 - 기 간 : 20.6.15.~'20.9.20. - 사업비 : 금99,631천원	'20. 9.20	김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관 <용역사> 장산엔지니어링	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사 계약심사	'20.12.10	김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관	

<p>○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사</p> <p>- 기 간 : 21.1.25.~'21.5.24.</p> <p>- 사업비 : 금1,298,251천원</p>	<p>'21. 6.28</p>	<p>김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 임성기 주무관 <시공사> 이엔건설(주)</p>
<p>○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사(보완)</p> <p>- 기 간 : 21.5.25.~'21.12.31.</p> <p>- 사업비 : 금253,060천원</p>	<p>'21.12.31</p>	<p>박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 서성수 녹지팀장 임성기 주무관</p>
<p>○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (2단계) 공사</p> <p>- 기 간 : '22.12.29~'23.8.25.</p> <p>- 사업비 : 금2,848,000천원</p>	<p>'21.12.31</p>	<p>조선화 도시발전사업단장 오병주 공원녹지과장 김영범 녹지팀장 임성기 주무관 <시공사> (유)타라스페이스외 1개사 (주)이지</p>