

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-27) 목포 어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략		
② 추진배경	목포어묵의 역사와 전통성을 살려 어묵 틈새시장을 개척하여 지역 경제 활성화와 일자리 창출		
③ 사업개요	위 치 : 대양동 1180-17 규 모 : 부지 5,610㎡, 건축면적 2,310㎡ (지상1층) 사업비 : 100억원 (도비 50%, 시비 50%)		
④ 사업부서	수산진흥과	⑤ 담당자	행정7급 오혜련 수산진흥과장 이영예
⑥ 선정기준	대규모예산	⑦ 사업기간	2021. ~ 2023.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략사업 기술연구개발 보조금 교부	‘22.04.04.	강효석 부시장 노영환 경제산업국장 이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 오혜련 주무관	
○ 관능분석시스템 구입 의뢰	‘22.02.18.	이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 오혜련 주무관	
○ 2022년 전남형 지역성장 전략사업 도비 보조금 교부 신청서 및 추진 상황 제출	‘22.02.16.	이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 오혜련 주무관	
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략사업 기본계획 수립 용역 일시 정지	‘21.12.20.	이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 백승훈 주무관	
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략사업 기본계획 수립 용역 착수 보고회 개최	‘21.11.11.	이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 백승훈 주무관	

○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략사업 기본계획 수립 용역 계약 의뢰	‘21.09.14.	이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 백승훈 주무관
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략사업 기본계획 수립, 건축 기본 및 실시설계용역 발주 계획	‘21.08.31.	김종식 시장 강효석 부시장 서형빈 경제산업국장 이영예 수산진흥과장 박희경 수산가공유통팀장 백승훈 주무관
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략사업 보조금 교부	‘21.06.17.	강효석 부시장 서형빈 경제산업국장 이영예 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 함지연 주무관
○ 2021년도 제2회 공유재산심의회 심의안건 제출	‘21.04.30.	김영숙 수산가공유통팀장 함지연 주무관
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략 목포어묵사업 추진을 위한 토지 매입 계획	‘21.04.29.	김종식 시장 강효석 부시장 서형빈 경제산업국장 김영숙 수산가공유통팀장 함지연 주무관
○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 도비 보조금 교부 신청서 및 추진 상황 제출	‘21.03.04.	이영예 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 함지연 주무관
○ 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 전략 학술연구용역	‘20.12.07. ~ ‘21.01.19.	이영예 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 함지연 주무관
○ 지방재정 투자심사(도)	‘20.11.20.	이근직 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 임장후 주무관

○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 목포어묵 세계화 기반구축 및 육성 기본계획	‘20.10.20.	김종식 시장 김신남 부시장 김덕용 경제산업국장 이근직 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장
○ 도 현장 자문	‘20.09.16.	이근직 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 진광선 주무관
○ 목포어묵 지역성장 전략사업 도 기획과제 선정	‘20.09.09.	이근직 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 진광선 주무관
○ 2021년 전남형 지역성장 전략사업 최종 선정	‘20.08.20.	이근직 수산진흥과장 김영숙 수산가공유통팀장 진광선 주무관